

PLANO OPERACIONAL

Plano de Capacitação e Articulação Institucional

Utilização da Plataforma dos Índices do Comércio Externo

DNCE · Sessão presencial de 1 dia · 16 participantes recomendados · Agosto de 2026

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA · DIRECÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERNO

1. Objectivo

Capacitar os técnicos da DNCE para consultar, interpretar, validar e exportar os resultados da plataforma, e estabelecer um mecanismo de coordenação com a equipa responsável pela modernização do Portal do Comércio Externo.

2. Resultados esperados

- Técnicos dominam filtros por fluxo, ano, periodicidade e Secção SH.
- Participantes interpretam correctamente base 2022=100, dados parciais de 2025 e previsão 2026.
- DNCE executa downloads e verifica a rastreabilidade dos resultados.
- Pontos focais e processo de integração institucional ficam definidos.

3. Programa da sessão

Horário	Módulo	Conteúdo/Produto
08:30–09:00	Abertura e diagnóstico	Objectivos, expectativas e teste inicial.
09:00–10:00	Metodologia essencial	VU, cabaz 2022, filtros, ponderação e Global.
10:00–10:15	Intervalo	—
10:15–11:30	Centro de Dados	Fluxo, frequência, ano, rótulos, tabela e previsão.
11:30–12:30	21 grupos SH	Exercícios mensal, trimestral, semestral e anual.
12:30–13:30	Almoço	—
13:30–14:30	Downloads e qualidade	Excel, fontes agregadas, relatório e trilha de auditoria.
14:30–15:30	Exercício prático	Produzir uma nota estatística com gráfico e tabela.
15:30–16:15	Integração institucional	Arquitectura, responsabilidades e próximos passos.
16:15–16:45	Avaliação final	Teste, dúvidas e plano de aplicação.

4. Exercício prático

Cada grupo selecciona um fluxo e uma Secção SH, compara dois anos em duas periodicidades, identifica o valor mais elevado e prepara uma interpretação de até 100 palavras, indicando fonte, base, cobertura e limitações.

5. Recursos necessários

- Sala com projector e internet estável.
- Um computador por participante ou por dupla.
- Manual de Utilização em PDF.
- Ficheiro Excel de resultados e fontes públicas agregadas.
- Ficha de avaliação inicial e final.

6. Mecanismo de articulação para integração

Instância	Participantes	Responsabilidade	Periodicidade
Grupo Técnico ICE–Portal	DNCE, consultor ICE, consultor Portal, TI	Avaliar requisitos, API/ficheiros, segurança e experiência do utilizador.	Quinzenal durante a integração
Validação Estatística	DNCE e consultor ICE	Homologar séries, metadados, notas e actualizações.	Antes de cada publicação
Validação Tecnológica	TI e consultor Portal	Testar desempenho, responsividade, acessibilidade e downloads.	Por versão
Comité de Decisão	Direcção DNCE e coordenação do projecto	Aprovar arquitectura, domínio e entrada em produção.	Nos marcos do projecto

7. Roteiro de integração

- Semana 1: inventário funcional e técnico das duas plataformas.
- Semana 2: decisão entre incorporação por página, subdomínio ou API.
- Semana 3: protótipo integrado e testes com técnicos DNCE.
- Semana 4: correcções, segurança, documentação e homologação.
- Semana 5: publicação, monitoria e transferência de conhecimento.

8. Critérios de sucesso

- Pelo menos 80% no teste final.
- Todos os participantes concluem o exercício.
- Pontos focais formalmente designados.
- Decisão de integração documentada.
- Manual, fontes e responsabilidades disponíveis no portal.